




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS




FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO		DATA:
PRÓPRIO: Reforma e ampliação de barracão		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Marginal da BR 277		MUNICÍPIO: VIRMOND
ORGÃO:		PROTOCOLO:
Nº LEVANTº:	ORGANIZADO POR:	CREA / CAU: 145.452/D
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Renata K. de Moraes Kurta	ART / RRT Nº:
	ESCRITÓRIO REGIONAL DE	
OBSERVAÇÃO:		

Custo total da obra:	R\$ 189.366,28
BDI (%)= 28,82%	R\$ 54.575,10
Valor total da obra com BDI :	R\$ 243.941,38
Prazo de execução :	<input type="text" value="40"/> DIAS CORRIDOS
Relatório MAT+MO :	MATERIAL = <input type="text" value="73,84%"/>
	MÃO-DE-OBRA = <input type="text" value="26,16%"/>

Referencial utilizado:	SINAPI MARÇO DE 2019 COM DESONERAÇÃO
Data-base:	Vigência: SEIL/PRED - MAIO DE 2019
	Resolução Conjunta SEIL/PRED Nº 003/2019

 Renata K. de Moraes Kurta Responsável Técnico Carimbo e Assinatura	_____ Resp. Aprovação Carimbo e Assinatura	_____ Gerente Carimbo e Assinatura
---	--	--





SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: Reforma e ampliação de barracô
 MUNICÍPIO: VIRMOND
 EMPRESA:
 DATA: AMPLIAÇÃO
 TIPO OBRA:
 PROTOCOLO:
 PRAZO EXECUÇÃO: 40 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	20	% NO PERÍODO	40	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	BDI		28.81.99%
										VALOR SERVIÇO / BDI	VALOR PLANTILHA / BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.46%	3.552,22	100,00%						3.552,22	2.757,51	
02	ESTRUTURA	9,32%	22.745,44	100,00%						22.745,44	17.656,78	
03	VEDAÇÃO	18,29%	8.924,64	20,00%	35.698,56	80,00%				44.623,20	34.640,00	
04	COBERTURA	51,50%	125.146,79	100,00%						125.146,79	97.148,67	
05	PISO	19,63%			47.873,74	100,00%				47.873,74	37.163,32	
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	160.369,08	65,74%	83.572,30	34,26%				243.941,38	189.366,28	
	VALOR PROPOSTO			65,74%								
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS											
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		160.369,08	65,74%	243.941,38	100,00%	243.941,38	100,00%	243.941,38	243.941,38	189.366,28	

Renata K. de M. Kuntze